

<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA"</b> 	<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACTA DE INICIO</b>	<b>PROCESO</b> <b>Apoyo Financiero y Contable</b>		
		<b>COMPONENTE</b> <b>Contabilidad</b>		
		<b>Código</b> <b>FRT-005</b>	<b>Página 1</b> <b>de 1</b>	<b>Versión</b> <b>03-</b> <b>09-</b> <b>11</b>

### ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	1151.20.6. 013 - 2021				
CONTRATISTA:	BARRERA INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SAS NIT. 900.994.025 – 3 R.L. por DANIEL BARRERA OCAMPO con C.C. N° 94.266.553 expedida en CALIMA				
OBJETO DEL CONTRATO:	<b>“PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA RESTAURACIÓN Y CAMBIO DE CIELO FALSO A TODO COSTO DE PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA (RECTORIA, TESORERÍA, SECRETARIA Y CORREDOR LINDANTE) EN LA SEDE PRINCIPAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA”</b>				
SUPERVISOR:	Mg. MERCEDES PERLAZA CALLE y/o Sra. ALEJANDRA CALVO OSORIO, Auxiliar Administrativo - Almacenista				
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. (\$16.919.808)				
FORMA DE PAGO:	Actas de pago parcial con una primer acta del 50% del valor total del contrato previa presentación y aprobación de la póliza del buen manejo del anticipo y el excedente al finalizar el contrato, después de radicada la factura y visto bueno del supervisor donde conste el cumplimiento de las actividades a realizar y objeto contractual.				
POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
	CUMPLIMIENTO	20	<b>\$3.383.961.60</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>28/10/2021</b>
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20	<b>\$8.459.904</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>28/06/2021</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO				
FECHA PRESENTE ACTA	MAYO 31 DE 2021				

*Mercedes Perla Calle*  
Mg. MERCEDES PERLAZA CALLE  
Supervisor  
Rectora

*Daniel Barrera*  
BARRERA INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S  
NIT. 900.994.025-3  
Contratista

En el Municipio de Palmira, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2021, en las oficinas de la Institución Educativa TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA, se reunieron el Rectora Mg. MERCEDES PERLAZA CALLE (supervisora) y la empresa BARRERA INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SAS NIT. 900.994.025 – 3 R.L. por DANIEL BARRERA OCAMPO con C.C. N° 94.266.553 expedida en CALIMA, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron