

<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA"</b> 	<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACTA DE INICIO</b>	<b>PROCESO</b> <b>Apoyo Financiero y Contable</b>		
		<b>COMPONENTE</b> <b>Contabilidad</b>		
		<b>Código</b> <b>FRT-005</b>	<b>Página 1</b> <b>de 1</b>	<b>Versión</b> <b>03-</b> <b>09-</b> <b>11</b>

### ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	1151.20.3. 011 - 2023				
CONTRATISTA:	CORPELEC S.A.S. NIT. 901.145.051 – 7 R.L. por JUAN CAMILO ALVAREZ LEDESMA con C.C. No. 1.112.968.629 de Ginebra (Valle)				
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS Y MANTENIMIENTOS (ARREGLO ANJELO RESTAURANTE ALEJANDRO DURAN, ELECTRICIDAD BIBLIOTECA Y AREA ADMINISTRATIVA, REPARACION TECHO SENDERO, REPARACION PUPITRES Y MESAS, ELABORACION DE REJA DE SEGURIDAD SALA DE PROFESORES) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA"				
SUPERVISOR:	<b>Lic. ITALO REYES GONZALEZ</b> y/o Sra. ALEJANDRA CALVO OSORIO, Auxiliar Administrativo - Almacenista				
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$18.095.082)				
FORMA DE PAGO:	Acta de pago único				
POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
	CUMPLIMIENTO	20	<b>\$3.619.016,40</b>	24/11/2023	01/04/2024
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	CINCO (05) DIAS HÁBILES				
FECHA PRESENTE ACTA	NOVIEMBRE 24 DE 2023				

En el Municipio de Palmira, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023, en las oficinas de la Institución Educativa TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA, se reunieron el Rector **Lic. ITALO REYES GONZALEZ** (supervisor) y CORPELEC S.A.S. NIT. 901.145.051 – 7 R.L. por JUAN CAMILO ALVAREZ LEDESMA con C.C. No. 1.112.968.629 de Ginebra (Valle), en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron

  
**Lic. ITALO REYES GONZALEZ**  
 Supervisor  
 Rector

  
**CORPELEC S.A.S.**  
**NIT. 901.145.051 - 7**  
 Contratista